20261009 今後の予定

10/09 現状:

ゲーム
音合わせ（音色）、音並べ（ピッチ）は実装済み。

サウンド
9割以上収録済み。収録したがデータがないものは、10月中に録音予定？（カエルのギロ、ボウル皿など、多くても10程度?）

イラスト
音合わせの魔法使いと魔法使いの弟子、音並べの魔法使いは清書、提出済。音の神経衰弱のイラスト決定、清書作業中。雲、そのほかイラストは近日中に随時追加予定。

10月末→サウンドの追加収録？学校からiPadを借りる。
11月上旬くらい　iPadビルドテスト
-11/16午前中くらい　イラストの追加一応リミット。
11/17 芸術未来研究場展搬入開始。前本さんにお手伝いをお願いできるかも？（ここでゲームをインストール？）iPadの展示を1台か2台で悩み中。。
11/19　芸術未来研究場展内覧会
11/20　芸術未来研究場展展示会
11/20-23 須藤、展示期間内のワークショップの希望中
11/25(水)須藤、アートDXのキックオフミーティングで中間報告
11/27(金)芸術未来研究場展からiPad一台回収?
11/28(土)小学校PTA展示。展示後、芸大に戻す?
12/3　芸術未来研究場展撤収